

## Ln4 Personlig Tränare till Projektledare

**Med en Projekt-PT som utbildare blir även en junior projektledare snabbt fullfjädrad och kan enkelt hantera och slutföra sina projekt i tid - på budget.**


Detta är en utbildning som steg-för-steg gör även en mindre erfaren projektledare till att vara en digital och datadriven projektledare. Fokus är att planera och driva slutförandet av ett pågående projekt. Det är inte ovanligt att projektledare upplever frustration över oklara direktiv och att inte få utlovade resurser. Med en projekt-PT får projektledaren lära sig att planera och att hantera chefer och projektdeltagare (team) på ett prestigelöst och faktabaserat vuxet sätt.

### En digital projektledare IRL:

- Är trygg, transparent och kunnig i projektstandardens ämnesområden samt är proaktiv.
- Behärskar en effektiv och enkel resursplanering och att hantera och förankra resurskontrakt.
- Behärskar styrning mot effektmålets leveransartefakter, milstolpar och intressenter.
- Kan använda den projektmodell som föreskrivits och har god kännedom om agila alternativen.
- Har full kontroll över projektets ekonomi och kan kontinuerligt redovisa en slutkostnadsprognos.
- Redovisar status, framdrift och progress med Earned Value Management och Velocity.

### Projekt-PT och förändringsledare:

Den personliga tränaren arbetar på distans med korta föreläsningar one-2-one, blandat med uppgifter som innebär att planera, styra och redovisa ett projekt på ett sätt som uppfyller även högt ställda krav från chefer, beställare och beslutsfattare. Framgång kommer genom ett systematiskt arbete och i strukturerat samarbete med chefer och intressenter. En projekt-PT är en partner under hela projektet, med regelbunden återkoppling direkt eller via mejl vid avvikelser som komplement till de schemalagda personliga genomgångarna. Det också går alltid att kontakta sin projekt-PT vid akuta behov vid sidan om planerade genomgångar.



**LeanFour™ TP3 är ett ramverk som kan användas med PPS, PRINCE2, XLPM, SAFe, DSDM m.fl.**

En projekt-PT utgör även en förändringsledningsledare som hjälper chefer och styrgrupp att förstå sin roll tillsammans med projektledaren. De medarbetare som bidrar med sin arbetstid till projektet behöver förstå vikten av att kunna hålla sig till den planerade arbetsinsatsen på planerade projekt och ha stöd av sin chef i det. Styrgruppen och portföljägare måste förstå spelreglerna och vilka beslut de ansvarar för. Intressenter behöver förstå sin delaktighet utifrån den intressentroll man har och specifikt som mottagare av projektets leveranser.

## Kunskapsnivå efter att arbetat med en projekt-PT

Målet är att projektledaren förutom att bevisligen kunna hantera projekt som det definieras i projektstandarden även förstå och proaktivt hantera projektets omgivning. Att använda en projekt-PT från Ln4 Solutions blir i realiteten en kvalificerad utbildning som motsvarar och överträffar traditionella veckolånga kurser. Utbildningen bygger på decennier av projektledar-erfarenheter och insikter, som integrerats i och stöds av projektverktyget - LeanFour™ TP3, som också utgör ett PMOaaS.

Nedanstående Roadmap med milstolpar är en tämligen komplett projektledarutbildning som möjligen kan kompletteras med en traditionell ledarskapsutbildning. PT-konceptet bygger på kunskaper, rätt utrustning och coachning med 'nudging' dvs ett steg i taget. Varje milstolpe inleds med en kort genomgång med uppföljning och stöd så att projektledaren klarar att fullfölja varje aspekt av projektstyrning. När en milstolpe är uppnådd tar nästa vid.

## Roadmap - Basic

### Milstolpe 1: Uppstartsmöte digitalt

Genomgång av projektledarens erfarenheter, av det aktuella projektet och dess nuläge.

### Milstolpe 2: Projektdirektivet

Komplettering av projektdirektivet, intressenter och förutsättningarna för resursplanering.

### Milstolpe 3: Resursplanering

Skapa en baseline och resursplanering och med tillämpning av resurskontrakt för planering av arbetsinsatsen av återstående omfattning fram till överlämnandet av ett godkänt projekt.

### Milstolpe 4: Effektmål, leveranser, milstolpar

Definiera omfattningen av effektmålen och deras lösningsartefakter och förändringar med intressentanalys enligt RACI samt planerade leveranser till respektive milstolpe.

### Milstolpe 5: Projektekonomi

Projektekonomi fördelas på omkostnader och resurskostnad. Slutkostnads kalkyl baserad på tariffer, interndebitering, riskreserver, aktuellt utfall och återstående planering.

### Milstolpe 6: Status- och progressrapportering

Statusrapportering med trafikljus samt nyckeltal för ekonomi och effektivitet (EVM).

## Roadmap - Level up kit

### Milstolpe 7: Aktivitetsplanering med gantt och kanban

Arbetsplanering med gantt-schema och kanbantavla, sprintar, scrum, etc.

### Milstolpe 8: Risker

Redovisa och hantera risker i projektet baserat på miniriskmetoden och med en lämpning av ROAM modellen som visar hur en risk hanteras.

## Roadmap - Expert challenge

### Milstolpe 9: Projektmodeller

Förstå och tillämpa projektmodell. Det kan vara företagets befintliga, PRINCE2 eller Soft.

### Milstolpe 10: Kvalitetssäkring

Genom att installera LeanFour™ TP3 kvalificerar sig ett företag till nivå 3 på CMMI-skalan. När systemet används som beslutsunderlag och tillämpad styrning är företaget på nivå 4.

### Milstolpe 11: Ständig förbättring med PDCA (plan-do-check act)

Kvalitetssäkringen i LeanFour™ TP3 ger stöd för att uppnå nivå 5 på CMMI -skalan.