

Visual Planner med Kanban-Gantt

LeanFour™ TP3 har två möjligheter att arbeta visuellt med ganttplanering och kanbantavlor. Det ena användningsområdet är till för arbetsnedbrytningen till arbetspaket som planeras med ganttlinjer och arbetspaketens aktiviteter på kanbantavlor – en för varje sprint och för varje team. Den andra möjligheten är Visual Planner som är en kombination av en enklare kanbantavla där lapparna samtidigt kan planeras med ganttlinjer. Denna Kanbantavla visar hela projektet tidsrymd. Den har två användningsområden. Det ena är kortare projekt som löper över några månader och det andra användningsområdet är vid större projekt för att hantera alla aktiviteter som inte ingår i arbetsnedbrytningen. Bland dessa är projektledarens aktiviteter, risker som kräver förebyggande åtgärder etc.

1. Projektets resursbudget visas men en röd fallande linje.
2. Kurvan visar volymen av uppgifternas återstående arbete. Denna volym kommer att ändras beroende på hur lapparna flyttas mellan olika kolumnerna på Kanbantavlan.
3. Kurvan visar återstående resursplanering över tiden.
4. Projektets progress visas med Earned Value Management.
5. Dartdiagrammet visar projektets status.
6. Här visas uppgiftslappar som finns i de kolumner som markerats att visas i Gantt-vyn. Lapparna visas med sin Kanbanstatus och kalkylerat arbete.
7. Gantt-planeringen gör det möjligt att lappens uppgift kan planeras över en tidsperiod.
8. Projektets resursplanering.
9. I korta projekt blir det inte samma uppdelning mellan arbetspaketet och leveransobjekten.
10. Det går att utöka Kanbantavlans kolumner godtyckligt.
11. Placeringen i kolumner kan kopplas till uppnått värde.
12. Konfigurering av hur Kanbankolumner ska samverka med Gantt-vyn. T.ex. i vilka kolumner som en uppgiftslapp även ska visas som en ganttilplanering.

