

Management On-Line




Knapp för projekt



Knapp för portfölj

Användarnamn: guest
 Password: password

Komplett översikt av ett projekt



Trafikljusrapportering med kommentarer från projektledaren

Leveransöversikt som visar framdriften och status för effektivitet och leveransplaneringens efterlevnad

Planering och utfall av planerad tid och aktiviteter över projektets tidsrymd

Kapacitetsutnyttjande och beläggning av projektets resurser

Akkumulerat diagram som visar alla aspekter på kostnader och intäkter

Business Case-översikt som visar alla värden för tänkt affärsnytta, projektbudget samt planerade kostnader och prognos baserat på aktuellt utfall med återstående planerade kostnader och tid

Risköversikt baserat på miniriskmetoden. Inga risker borde ligga kvar på rött utan måste åtgärdas eller minskas

Komplett översikt av en portfölj med valbara parametrar

#	Projektnamn	Team	Finansiering	Schematiska	Resurser	Slippnings	Resursprocess	Projektledare	Startdatum	Rapporterat	Planerad tim	Budget timmar	Upparbetat	Kostnadsprogn.	Kostnadsbudget	Risk >= 10	QA-index	Strategi	Regulatoriskt
1	# Projekt mTeam		N/A	🟡	🟡	N/A	🟢	Anders Wilbergson	2020-03-31	331	354	700	91 680 SEK	91 680 SEK	800 000 SEK	0	0%		
2	newone		🟢	🟡	🟢	🟡	🟢		2020-04-10	0	0	0	0 SEK	0 SEK		0	0%		
3	Personal		🟢	🟡	🟢	🟡	🟢		2020-01-20	20	172	0	12 200 SEK	159 700 SEK	242 200 SEK	0	0%	3	13
4	Scrum - Nexus		🟢	🟡	🟢	🟡	🟢	Axel Burstrand	2020-02-28	1394	815	1880	917 280 SEK	1 368 590 SEK	1 400 000 SEK	4	0%		
5	SCRUM SP		N/A	🟡	🟡	N/A	🟡			218	335	0	124 100 SEK	316 350 SEK		0	0%		
6	Train replace		🟢	🟡	🟢	🟡	🟢	Carin Furre	2019-11-30	627	185	0	376 200 SEK	487 200 SEK	550 000 SEK	0	0%		